

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ ๗๑๙๑



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๑๒

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

อ้างถึง หนังสืออำเภอท่าอุเทน ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๘/๘๗๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

(กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร)

ตามที่อำเภอท่าอุเทนรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) รายการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่
กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เลขที่ใบจัดสรร ๗๒๔๙/๒๕๖๘ รหัสงบประมาณ
๑๕๐๐๘๓๙๐๐๐๑๐๐๔๒๐๐๔๔๖ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัทวอเทอร์ป็อก จำกัด
สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ งบประมาณสัญญาจ้าง ๕,๓๗๑,๘๖๙.๘๕ บาท
เนื่องจากผลทดสอบผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
โดยวิธี STANDARD PENETRATION TEST (STP.) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ปรากฏว่า สามารถใช้ฐานแผ่
ที่ระดับ ความลึก ๑.๕๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกความปลอดภัยได้ ๑๔.๒๒ ตันต่อตารางเมตร
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามข้อเท็จจริง นั้น

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่ส่งผลกระทบต่อรายการและหรือจำนวนเงิน
ที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่มีใช้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ปรากฏในเอกสาร
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย
ต่ำกว่าสิบล้านบาท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ตลอดจน
ไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้น หรือลดลงในสาระสำคัญของรายการที่มีใช้รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
และไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายของผลผลิต/โครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย
อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๑ **อนุมัติให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาล** แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรร ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ดังนี้

/ - จากเดิม ...

- จากเดิม ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แบบตอกเสาเข็ม

งบประมาณ ๕,๓๗๑,๘๖๙.๘๕ บาท

- เปลี่ยนเป็น ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แบบฐานแผ่

งบประมาณ ๕,๓๕๗,๘๓๖.๓๐ บาท คืบค่าเสาเข็ม เป็นเงินจำนวน ๑๔,๐๓๓.๕๕ บาท

ทั้งนี้ ให้อำเภอกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราชญา อุ่นเพชรวารกร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

ผู้ประสานงาน นางสาวสิริวัชร เจียรณีย์ โทร.๐๙ ๓๕๑๕ ๓๙๔๖

แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร

หน่วย บาท

จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร		รายการใหม่ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
			รหัสงบประมาณ (20 หลัก)	รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	รายการงบประมาณ (ตรงกับใบจัดสรร)	งบประมาณ ที่เปลี่ยนแปลง
นครพนม	ท่าอุเทน	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนตาล	1500839000010042700446	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	5,400,000.00	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	5,357,836.30
				สัญญาจ้างเลขที่ 4/2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568	5,371,869.85		
				รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง		รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง	
				ประเภทงานอาคาร : งานดอกละเอียด		ประเภทงานอาคาร : งานฐานรากชนิดฐานแผ่	
				รวม			14,033.55 บาท
							พร้อมโปรดและสัญญาเงินจำนวน 14,033.55 บาท

จังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวชนกภัทร ฉายางวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ

(นายปิ่นทอง พงนา)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ผู้รับรองข้อมูล

หมายเหตุ

1. แบบรายงานของจังหวัด ให้ข้อมูลเฉพาะชื่อรายการตามใบจัดสรร หากมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติหลายรายการในคราวเดียวกัน สามารถลงข้อมูลในตารางได้ตามจำนวนที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติในคราวนี้ได้
2. ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการใช้อำนาจ